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1. Prefazione (a cura di Eugenio Privitera) 
 
Il presente rapporto scaturisce da una iniziativa intrapresa dallo scrivente, in seguito alla formale 
presa di posizione espressa il 23 ottobre u.s. (Prot. INGV-CT n. 241/01) circa la necessità di 
organizzare un piano d’interventi urgenti tesi a garantire un livello di funzionamento minimale dei 
sistemi strumentali gestiti dall’U.F. Monitoraggio. Tale azione si è resa necessaria in quanto il 
mancato avvio di una forma organizzativa e l’impossibilità di programmare ed effettuare azioni in 
collaborazione con le altre UUFF, ha determinato un periodo di pressoché totale inazione che rischia 
di pregiudicare il funzionamento (a volte già precario) del sistema di monitoraggio delle aree 
tettoniche e vulcaniche della Sicilia orientale. 
In tale ottica, questo documento rappresenta la continuazione ed il completamento del rapporto 
tecnico presentato da Reitano et al., il 25 ottobre u.s. (Prot. INGV-CT n. 272/01) dal titolo “Rapporto 
sullo stato delle reti strumentali gestite dall’U. F. monitoraggio (INGV - Catania) e piano degli 
interventi urgenti per il mantenimento dell’attuale stato d’efficienza”. 
Per ulteriori approfondimenti sulle problematiche che sono alla base dell’attuale periodo 
d’inazione e sulle motivazioni circa la necessità d’intraprendere delle azioni urgenti, si rimanda alla 
prefazione del rapporto di Reitano et al., precedentemente menzionato. 
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2. Stato attuale di funzionamento delle stazioni di monitoraggio video 
 
 
 
 
1.1. Etna 
 
1.1.1. Stazione video de La Montagnola 
La stazione video, presente ormai da alcuni anni in località La Montagnola, che riprendeva in 
continuo i crateri sommatali dell’Etna, in seguito all’attività eruttiva  di Luglio-Agosto 2001 di 
detto vulcano è andata completamente distrutta. 
 
 
1.1.2. Stazione video di Milo 
La Stazione video installata di recente in località Milo, che riprende in continuo il versante 
orientale dell’Etna con particolare riferimento al cratere di Sud-Est ed al cratere di Nord-Est 
ed alla Valle del Bove, attualmente funziona correttamente e registra su videoregistratore 
Time-Lapse le immagini riprese dalla telecamera Canon VC-C4. 
La stazione non è ancora dotata di remotaggio e non è stato possibile attivare il sistema di 
trasferimento delle immagini in tempo reale alla sala acquisizione dati dell’INGV di Catania 
per problemi amministrativi e di acquisto di alcuni materiali necessari. 
 
 
1.1.3. Stazione video in Località Rifugio Sapienza (Hotel Corsaro) 
La stazione video installata in località Rifugio Sapienza (Hotel Corsaro) durante all’attività 
eruttiva di Luglio-Agosto 2001 di detto vulcano, dopo alcuni mesi di corretto funzionamento è 
stata rimossa a seguito della cessazione dell’attività eruttiva e quindi della non necessità di 
monitorare detta zona. 
 
 
1.1.4. Stazione video in Località CUAD  
La stazione video installata sul tetto del Centro Unificato Acquisizione Dati (CUAD) 
attualmente funziona correttamente anche se la qualità delle immagini, a causa della 
considerevole distanza dal vulcano e della bassa qualità della telecamera impiegata,  non è 
sufficiente a garantire un monitoraggio efficiente ai fini della sorveglianza e dello studio 
scientifico. 
 
 
 
1.2. Vulcano e Lipari 
 
 
1.2.1. Centro Marcello Carapezza di Vulcano 
Al Centro Marcello Carapezza di Vulcano è presente il sistema di registrazione, acquisizione e 
trasferimento delle immagini di Stromboli e Vulcano da Vulcano al Cuad. 
Il sistema attualmente funziona correttamente e registra anche su Videoregistratore Time-
Lapse le immagini di Stromboli. 
 
 
 4 
 
1.2.2. Osservatorio della Marina di Lipari 
All’ Osservatorio della Marina di Lipari è collocata la stazione video che riprende Vulcano ed 
il sistema di ricezione del segnale video di Stromboli e di trasmissione dei segnali video di 
Stromboli e Vulcano sia a Lipari Uffici che  al Centro Marcello Carapezza di Vulcano. 
Tutto il sistema funziona correttamente. 
 
 
1.2.3. Lipari Uffici 
A Lipari uffici è presente il sistema di ricezione dei segnali video di Stromboli e Vulcano ed il 
sistema di acquisizione e registrazione di tali segnali. 
Il sistema attualmente funziona correttamente e registra anche su Videoregistratore Time-
Lapse le immagini di Stromboli. 
 
 
 
1.3. Stromboli 
 
1.3.1. Crateri sommitali 
La stazione video di Stromboli ed il ponte ripetitore necessario per rimbalzare tale segnale a 
Lipari ed al Centro Operativo di Stromboli, si trovano rispettivamente in località il Pizzo 
Sopra la Fossa ed in località i Vancori. Sia la stazione che il ponte sono funzionanti 
correttamente. 
 
 
1.3.2. Centro Operativo di Stromboli 
Al Centro Operativo di Stromboli e collocato il sistema di ricezione del segnale video di 
Stromboli. Tale sistema è funzionante correttamente. 
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2. Gestione e manutenzione ed aggiornamento del sistema di 
sorveglianza strumentale per l’anno 2001 
 
 
 
 
 
2.1. Etna 
 
2.1.1. Installazione di una stazione video provvisoria in località La Montagnola 
Per sopperire alla mancanza di immagini dei crateri sommatali, riprese dal versante sud 
dell’Etna, verrà installata una stazione pioniera prossimale posta vicino alla stazione di arrivo 
della funivia della Sitas. Tale stazione rimarrà in funzione fino a quando sarà possibile 
riprogettare e realizzare la stazione completa e definitiva a La Montagnola. 
A causa dell’attività dell’Etna di Luglio-Agosto 2001 non sarà possibile usufruire dell’energia 
elettrica, quindi tale stazione pioniera prossimale verrà alimentata utilizzando pannelli solari e 
batterie. 
Si pensa di utilizzare la telecamera Sony FCB 470 LP, già comprata precedentemente, inserita 
in  una custodia stagna tipo sorveglianza video (da comprare), un trasmettitore da palo per 
distanze di 25 Km min. in custodia stagna operante ad una frequenza di 10.310 GHz (da 
comprare), una parabola da 60 cm completa di illuminatore e dotata di radome (da comprare), 
una guida d’onda completa di intestature per il collegamento tx-parabola della lunghezza di 3 
m circa (da comprare) ed infine un ricevitore da rack da alloggiare al CUAD operante a 
frequenza di 10.310 GHz (da comprare). 
Serviranno un numero di x pannelli solari e di batterie (da comprare) da decidere in funzione 
dei consumi del materiale da installare, un regolatore di carica (da comprare), un palo in ferro 
per alloggiamento della custodia della telecamera ed infine supporti adatti (fare realizzare a 
ditta esterna) e tiranti d’acciaio per l’alloggiamento della parabola. 
Dovrà essere realizzato un contenitore stagno per l’alloggiamento delle batterie, del regolatore 
e del trasmettitore ed un telaio per il fissaggio dei pannelli solari (fare realizzare a ditta 
esterna). 
Si sta provvedendo pure ad effettuare una ricerca per l’acquisto di una pellicola di materiale 
termico-trasparente (ditta Minco) a basso consumo per impedire il formarsi di strati di 
ghiaccio sul vetro della custodia stagna della telecamera e per riscaldare eventualmente la 
parabola. 
Si pensa di realizzare il tutto in sette giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal 
momento in cui si dispone di tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo fuoristrada e l’ausilio di un tecnico e di un operatore. 
 
 
2.1.2. Completamento della Stazione video di Milo 
Per permettere l’acquisizione, la digitalizzazione ed il trasferimento al CUAD delle immagini 
provenienti dalla telecamera Canon VC-C4 installata al Comune di Milo, deve essere installato 
a Milo un Pc (comprato, ma in manutenzione) dotato di scheda di acquisizione video Videum 
1000 (già comprata), deve essere installato un modem telefonico per linee ISDN (già 
comprato), deve essere attivata una linea telefonica ISDN con la Telecom (fare contratto) e 
deve essere stipulato un contratto con la ditta LTS per l’abbonamento del canone (fare 
contratto). 
Per permettere l’alloggiamento del Pc, del videoregistratore Time-Lapse e del modem deve 
essere realizzato un supporto adatto (fare realizzare da ditta esterna). 
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Sul Pc andrà anche installato il software (già disponibile) per il controllo remoto della 
telecamera Canon VC-C4. 
Si pensa pure di comprare una custodia stagna per esterni dotata di riscaldamento interno più 
adeguata a contenere la telecamera e di fissare tale custodia al sito con staffe adeguate (fare 
realizzare a ditta esterna). 
Poiché la CanonVC-C4 non è adatta per tale custodia, dovrebbe essere sostituita con la 
telecamera CanonVC-C4R (comprare). 
Tale  CanonVC-C4 andrà invece installata al CUAD. 
Per garantire la continuità del servizio si consiglia di mettere, sia la telecamera Canon VC-
C4R, sia il videoregistratore Time Lapse che il Pc sotto gruppo di continuità (da comprare).  
Si pensa di realizzare il tutto in cinque giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal 
momento in cui si dispone di tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo e l’ausilio di un tecnico e di un operatore. 
 
 
2.1.3. Aggiornamento della Stazione video in Località CUAD 
Anche se non indispensabile, si consiglia di mantenere tale stazione per poter osservare, in 
caso si presentino, eventi molto rilevanti o macroscopici relativi all’attività dell’Etna (colonne 
di cenere o nubi eruttive particolarmente imponenti). 
Si pensa però di sostituire la telecamera Sony EVI G-21 con la telecamera Canon VC-C4 (già 
comprata ma operante a Milo)  dotata di uno zoom più potente e di una risoluzione 
leggermente superiore. 
Si pensa di realizzare il tutto in un giorno, dal momento in cui si dispone della telecamera per 
adesso operante a Milo. 
 
 
2.2. Vulcano e Lipari 
 
2.2.1. Centro Marcello Carapezza di Vulcano 
Data la presenza a Lipari Uffici della rete a 2 MB, l’acquisizione, la digitalizzazione ed il 
trasferimento al Cuad delle immagini di Stromboli e Vulcano non verrà più effettuato dal  
Centro Marcello Carapezza di Vulcano, ma da tali Uffici. 
Pertanto i Pc (già comprati) per l’acquisizione, la digitalizzazione ed il trasferimento delle 
immagini di Stromboli e Vulcano ed il videoregistratore Time-Lapse (già comprato) verranno 
spostati a Lipari Uffici. 
Il secondo VCR Time-Lapse (già presente a Lipari uffici) verrà utilizzato per la registrazione 
delle immagini di Vulcano. 
Al Centro Marcello Carapezza di Vulcano rimarranno i ricevitori non professionali ed i due 
monitor Sony per permettere la visualizzazione delle immagini di Stromboli e Vulcano ai 
turisti. 
Si pensa di realizzare il tutto in quattro giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo per recarsi a Vulcano e l’ausilio di un tecnico ed un operatore. 
 
 
2.2.2. Osservatorio della Marina di Lipari 
All’osservatorio della Marina di Lipari verranno installati un ricevitore ed un trasmettitore 
professionale da rack della Sice a 10.430 GHz dotati di diplexer (da comprare tutti e due) per 
permettere la ricezione ed il trasferimento a Lipari Uffici delle immagini provenienti dalla 
telecamera IR Raytheon S-300 che sarà installata a Stromboli in località Il Pizzo Sopra la 
Fossa. 
 7 
I ricevitori ed i trasmettitori già presenti e da comprare dovranno essere assemblati tutti in un 
struttura a Rack (da comprare). 
Si pensa anche di mettere in funzione il sistema di remotaggio per la pompa lavavetri di 
stromboli, già realizzato mediante un modem telefonico ed una radio (già comprati), ma non 
ancora messo in funzione per problemi alla linea telefonica dell’Osservatorio. 
Verrà sostituito il trasmettitore di Vulcano con il nuovo Tx della Sice dotato di diplexer a 
frequenza di 10.540 GHz (già comprato). 
Il Tx della Sice sostituito verrà mandato alla casa costruttrice per il ricondizionamento e la 
modifica di frequenza per operare a 10.310 GHz e sostituire quello che trasmette il segnale 
visibile di Stromboli a Lipari Uffici. 
Il Tx della Sice che trasmetteva il segnale visibile di Stromboli a Lipari Uffici verrà mandato 
alla casa costruttrice per il ricondizionamento ed il cambio frequenza per essere utilizzato 
come ricambio per Stromboli visibile. 
 
Verrà pure sostituito il ricevitore della Sice che riceve le immagini visibili da Stromboli con il 
ricevitore Sice che operava a 10.660 GHz (già comprato, ma da ricondizionare e modificare a 
10.310 GHz).   
Il ricevitore della Sice che riceveva le immagini visibili da Stromboli verrà mandato alla casa 
costruttrice per il ricondizionamento per essere utilizzato come ricambio per Stromboli 
visibile. 
Per garantire la continuità del servizio si consiglia di mettere tutti i ricevitori ed i trasmettitori 
presenti sotto gruppo di continuità (da comprare). 
Si pensa di realizzare il tutto cinque giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal 
momento in cui si dispone di tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo e l’ausilio di un tecnico. 
 
 
 
2.2.3. Lipari Uffici 
A Lipari uffici verrà installato un ricevitore professionale della Sice a 10.430 GHz dotato di 
diplexer (già comprato) per permettere la ricezione del segnale video della telecamera IR 
Raytheon S-300 proveniente dall’osservatorio della Marina di Lipari. 
Verrà sostituito il ricevitore di Vulcano con il nuovo Rx della Sice dotato di diplexer a 
frequenza di 10.540 GHz (già comprato). 
Il Rx della Sice sostituito verrà mandato alla casa costruttrice per il ricondizionamento e la 
modifica di frequenza per operare a 10.310 GHz e sostituire quello che riceve il segnale 
visibile di Stromboli da Lipari Osservatorio. 
Il Rx che riceveva il segnale visibile della telecamera di Stromboli da Lipari Osservatorio 
verrà mandato alla casa costruttrice per il ricondizionamento e per il cambio frequenza a 
10.430 GHz per essere utilizzato come ricambio per la telecamera termica di Stromboli. 
Verranno messi in funzione i Pc provenienti da Vulcano (già comprati) per l’acquisizione, la 
digitalizzazione ed il trasferimento delle immagini di Stromboli e Vulcano al Cuad ed il 
videoregistratore Time-Lapse proveniente da Vulcano (già comprato) per la registrazione delle 
immagini di Stromboli. 
Il videoregistratore Time-Lapse già presente a Lipari Uffici servirà per la registrazione delle 
immagini di Vulcano. 
Un terzo videoregistratore Time-Lapse (già comprato) servirà per la registrazione delle 
immagini provenienti dalla telecamera IR Raytheon S-300. 
Verranno installati dei distributori video e dei GPS Time-Code (già comprati). 
Per garantire la continuità del servizio si consiglia di mettere tutti i ricevitori ed i trasmettitori 
presenti, i Pc, i distributori video e i GPS Time-Code sotto gruppo di continuità (da comprare). 
 8 
Si pensa di realizzare il tutto in sette giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal 
momento in cui si dispone di tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo e l’ausilio di un tecnico e di un informatico. 
 
 
 
2.3. Stromboli 
 
2.3.1. Crateri sommatali località Il Pizzo Sopra la Fossa 
È prevista l’installazione della telecamera infrarosso Raytheon S-300 (acquistata con fondi 
GNV 1998).  
Sarà sostituita la vecchia valigia Pellican contenente la telecamera Sony SCC C-370 P con una 
nuova valigia Pellican o con alloggiamenti analoghi predisposti per due videocamere di cui 
una IR e l’altra dotata di eventuale brandeggio ed ottica remotabile via RS 232, 
presumibilmente una Canon VC-C4 o VC-C4R (da comprarne e da effettuare prove di 
consumo con e senza l’utilizzo del brandeggio). 
Nello Shelter verrà installato un nuovo trasmettitore professionale da palo Sice a 10.430 GHz 
dotato di diplexer (già acquistato) per la trasmissione, verso il Ponte ripetitore dei Vancori, del 
segnale video proveniente dalla telecamera IR Raytheon S-300. 
Verrà mandato alla casa costruttrice il trasmettitore da palo in custodia stagna a 10.310 GHz 
(già comprato) per il ricondizionamento e l’eliminazione dei canali audio in modo da essere 
sostituito all’attuale Tx da palo in custodia stagna operante a Stromboli. 
Il Tx  sostituito verrà mandato alla casa costruttrice per il ricondizionamento, l’eliminazione 
dei canali audio ed il potenziamento per essere utilizzato come ricambio per La Montagnola. 
Verrà progettato il remotaggio della telecamera Canon VC-C4 utilizzando due radio-modem 
Satelline (da comprare) completi di antenne ad alto guadagno (da comprare), un eventuale 
ripetitore da installare ai Vancori (da comprare) ed adattatori per seriale 232-485 e 485-232 
(da comprare). 
Aggiornamento dell’impianto elettrico per il collegamento dei nuovi attuatori (telecamera, 
trasmettitore, radio-modem moduli di conversione RS 232-RS485, etc.).  
Verrà consolidata la base su cui poggiano sia il bidone contenente la pompa e la tanica con 
l’acqua per la pulizia del vetro che il supporto per il fissaggio delle telecamere (fare realizzare 
a ditta esterna). 
Dovrà essere realizzata una rete d’acciaio di protezione contro l’eventuale ricaduta di 
materiale vulcanico per la stazione video (fare realizzare a ditta esterna). 
Dovrà essere realizzata una recinzione di protezione con pali d’acciaio, catene e cartelli di 
pericolo per impedire ai turisti di avvicinarsi ai siti (fare realizzare a ditta esterna). 
Dovrà essere protetto e interrato il tratto di cavo di polietilene da 40 mm che attualmente 
risulta essere scoperto e soggetto alla ricaduta di materiale vulcanico (fare realizzare a ditta 
esterna). 
Si pensa di realizzare il tutto in quindici giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal 
momento in cui si dispone di tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo dell’elicottero della protezione civile e l’ausilio di un tecnico e di una ditta 
esterna. 
 
 
2.3.2. Sito in località I Vancori a Stromboli 
Sarà sostituito il ponte professionale a tenuta stagna della Sice con un nuovo ponte, sempre 
della Sice (già comprato), predisposto per la trasmissione di due segnali video. 
Il ponte vecchio verrà mandato alla casa costruttrice per il condizionamento e per 
l’adeguamento alla trasmissione delle due frequenze per essere utilizzato come ricambio. 
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Verrà installato, se necessario, un ripetitore radio con relativa antenna ad alto guadagno (da 
comprare) per permettere il controllo remoto della telecamera Canon VC-C4. 
Verrà effettuata la manutenzione alle parabole e verrà effettuato il controllo della parte relativa 
all’alimentazione. 
Si pensa di realizzare il tutto in tre giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal 
momento in cui si dispone di tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo dell’elicottero della protezione civile e l’ausilio di un tecnico. 
 
2.3.3. Centro Operativo di Stromboli 
Verrà effettuata la normale manutenzione alla parabola. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo e l’ausilio di un tecnico. 
 
 
 
Installazione di una stazione video provvisoria in località La Montagnola 
 Una custodia stagna tipo sorveglianza video completa di staffe     L.      150.000  
 Un trasmettitore da palo in custodia stagna operante ad una frequenza di 10.310 GHz   L. 11.500.000 
 Una parabola da 60 cm completa di illuminatore e dotata di radome    L.   1.000.000 
 Una guida d’onda completa di intestature della lunghezza di 3 m circa    L.      900.000 
 Ricevitore da rack da alloggiare al CUAD operante a frequenza di 10.310 GHz   L.   9.800.000    
 X pannelli solari          L.   3.000.000 
 X batterie           L.   1.000.000 
 Un regolatore di carica         L       400.000 
 Un palo in ferro per alloggiamento della telecamera      L.      500.000 
 Supporti e tiranti d’acciaio per l’alloggiamento della parabola     L.      500.000 
 Un contenitore stagno per l’alloggiamento delle batterie, del regolatore e del trasmettitore  L.   1.000.000 
 Staffe per il fissaggio dei pannelli solari                     L.      500.000 
 Pellicola di materiale termico-trasparente       L       500.000 
 Totale materiale          L.  30.750.000 
 Missione personale Geomonitor (al giorno e per persona) spese di vitto e viaggio escluse  L.        45.000 
 Retribuzione personale Geomonitor per eventuali giorni di ferie non goduti (al giorno e per persona) L.      180.000 
 
Si pensa di realizzare il tutto in sette giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal momento in cui si dispone di 
tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo fuoristrada e l’ausilio di un tecnico e di un operatore. 
 
 
 
 
Completamento della Stazione video di Milo 
 Una custodia stagna per esterni dotata di riscaldamento interno     L.      580.000 
 Staffe di montaggio per la custodia stagna       L.      150.000 
 Supporto per Pc e videoregistratore time-lapse       L.      200.000 
 Una telecamera Canon VC-C4R        L.   2.500.000 
 Un gruppo di continuità          L.   1.000.000 
 Totale materiale          L.   4.430.000 
 Missione personale Geomonitor (al giorno e per persona) spese di vitto e viaggio escluse  L.        45.000 
 Retribuzione personale Geomonitor per eventuali giorni di ferie non goduti (al giorno e per persona) L.      180.000 
 
Si pensa di realizzare il tutto in cinque giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal momento in cui si dispone di 
tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo di un mezzo e l’ausilio di un tecnico e di un operatore. 
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Aggiornamento delle stazioni video ed installazione di una telecamera termica a Stromboli 
 Trasmettitore professionale da rack della Sice a 10.430 GHz dotato di diplexer   L. 15.800.000 
 Ricevitore professionale da rack della Sice a 10.430 GHz dotato di diplexer    L. 10.800.000 
 Rack           L.   1.000.000 
 Ricondizionamento e cambio frequenza Tramettitori e ricevitori Sice    L. 10.000.000 
 Due gruppi di continuità         L.   2.000.000 
 Custodie per telecamera termica e visibile       L.   4.000.000 
 Canon VC-C4R          L.   2.500.000 
 Ricondizionamento e modifiche tramettitori da palo Sice      L.   6.000.000 
 Sistema di remotaggio mediante radio-modem della telecamera visibile    L.   7.000.000 
 Aggiornamento dell’impianto elettrico in località il Pizzo sopra la Fossa    L.   1.000.000 
 Opere di consolidamento e protezione         L. xxxxxxxxx 
 Ricondizionamento e modifiche per un ponte ripetitore da palo Sice    L.   7.800.000 
 Ripetitore per il remotaggio della telecamera visibile      L.   3.000.000 
 Aggiornamento dell’impianto elettrico in località i Vancori     L.   7.000.000 
 Totale provvisorio materiale         L. 77.900.000 
 Missione personale Geomonitor (al giorno e per persona) spese di vitto e viaggio escluse  L.        45.000 
 Retribuzione personale Geomonitor per eventuali giorni di ferie non goduti (al giorno e per persona) L.      180.000 
 
Si pensa di realizzare il tutto in venticinque giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo, dal momento in cui si 
dispone di tutto il materiale. 
Necessita l’utilizzo dell’elicottero della protezione civile e di un mezzo e l’ausilio di un tecnico, di un operatore e di una 
ditta esterna. 
 
N.B. Tutti i costi sono da considerarsi iva esclusa 
 
Materiale relativo al sistema di trasmissione video presente in magazzino 
 Un Tx professionale da rack della Sice dotato di diplexer a frequenza 10.540 GHz 
 Un Rx professionale da rack della Sice dotato di diplexer a frequenza 10.540 GHz (CUAD) 
 Un Rx professionale da rack della Sice dotato di diplexer a frequenza 10.430 GHz 
 Un Rx professionale da rack della Sice a frequenza 10.660 GHz 
 Un Ponte ripetitore in custodia stagna della Sice predisposto per la trasmissione di due canali video. 
 Un Tx professionale da palo in custodia stagna della Sice dotato di diplexer a frequenza di 10.430 GHz 
 Un Tx professionale da palo in custodia stagna della Sice a frequenza di 10.310 GHz dotato di due canali audio.  
 
 
 
 
 
